
[bookmark: _Hlk110196938]
[image: ]
PROJE YÖNETİM POLİTİKASI




[bookmark: _Toc93795646][bookmark: _Toc104643871]

[bookmark: _Hlk110246827]

[bookmark: _Toc113741132]YAYIN GEÇMİŞİ

	[bookmark: _Hlk117693959]Rev No
	Revizyon Tarihi
	Revizyon Nedeni
	Hazırlayan
	Gözden Geçiren
	Onaylayan

	1.0
	30.05.2022
	İlk Yayın
	Ahmet YUDAR
	Yusuf GÜRBÜZ
	Ahmet
SÜNGERİÇLİOĞU

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc113741133]İÇİNDEKİLER
YAYIN GEÇMİŞİ	2
İÇİNDEKİLER	3
1	AMAÇ	4
2	KAPSAM	4
3	SORUMLULAR	4
4	KURALLAR	6
4.1	PROJE TANIMI	6
4.2	PROJELERİN BAŞLATILMASI	6
4.3	PROJELERDE BİLGİ GÜVENLİĞİ	7
4.4	PROJELERİN KAPANMASI	7
5	YAPTIRIM	7
6	İLGİLİ DOKÜMANLAR	7




	[bookmark: _Hlk110259751][image: ]
	PROJE YÖNETİM POLİTİKASI








	[bookmark: _Hlk110197070][bookmark: _Hlk110259787][bookmark: _Hlk110259788][bookmark: _Hlk110264951][bookmark: _Hlk110264952][bookmark: _Hlk110265564][bookmark: _Hlk110265565][bookmark: _Hlk93754912]


[bookmark: _Hlk110260551]
	[bookmark: _Hlk110228835]Doküman Kodu: BG-PL.15
	Yayın Tarihi:30.05.2022
	Revizyon No:1.0
	Revizyon Tarihi:


[bookmark: _Hlk117693704]Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Doküman Yönetim Sistemi ortamı üzerinden takip edilmelidir.
[bookmark: _Toc113741134]AMAÇ 
Bu politikanın amacı, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülmesi öngörülen projelerde bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürecin tanımlanmasıdır.
[bookmark: _Toc113741135]KAPSAM
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülmesi beklenen tüm proje faaliyetleri bu politika kapsamındadır.
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	Kurumsal Rol
	Sorumluluk

	BGYS Yöneticisi
	· Proje yönetim sürecine dair hazırlanan dokümanların gözden geçirilerek Genel Sekreter onayına sunulması
· Kurum bünyesinde gerçekleştirilen projelerin bilgi güvenliği hassasiyeti açısından değerlendirilmesi
· Proje yöneticileri tarafından “BG-PL.15-FR.01 PROJE PLANI FORMU” ile hazırlanmış proje planlarının proje başı ve sonunda gözden geçirilerek onaylanması

	BGYS Yönetim Temsilcisi
	· Bu politika dokümanının hazırlanması
· Proje yöneticileri tarafından belirtilen bilgi güvenliği risklerinin kurumsal risk yönetim sürecine dahil edilmesi

	Proje Yöneticisi
	· Sorumlusu olduğu proje için “BG-PL.15-FR.01 PROJE PLANI FORMU” ile proje planı hazırlanması
· Proje sürecinde bilgi güvenliği riskleri için analiz yapması ve riskleri yönetmesi

	Genel Sekreter
	· Bu doküman ve ağ yönetimine dair diğer süreç dokümanlarının onaylanması

	Üst yönetim
	· Bu politikada tanımlı esasların uygulanması için kaynak sağlanması

	Tüm Kurum Personeli
	· Politikada tanımlı esaslara uygun hareket edilmesi
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İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen rutin faaliyetlerin dışında olan, süreç olarak bir bütünlük arz eden ve 30 gün’den fazla sürmesi beklenen tüm faaliyetler “Proje” olarak değerlendirilir.
[bookmark: _Toc106344998][bookmark: _Toc113741139]PROJELERİN BAŞLATILMASI
· İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen tüm projelerde bilgi güvenliği ile ilgili konuların atlanmaması için BGYS Yöneticisi “bilgi alma” pozisyonunda tutulur.
· Eğer projede bilgi güvenliği hassasiyeti mevcut ise, BGYS Yöneticisi doğrudan veya dolaylı olarak Proje Ekibi tarafına bu politika ile ilgili bilgilendirme yapar. Eğer bu kapsamda ilgili olan bir proje değilse, bu politika kapsamında ele alınmaz.
· Proje için üst yönetim tarafından bir proje yöneticisi atanır.
· Proje başlangıç aşamasında bir plan oluşturulur.
· Proje planları standart bir formata bağlı olmak zorunda değildir. Ancak minimum “BG-PL.15-FR.01 PROJE PLANI FORMU” içeriğindeki bilgileri içermek zorundadır. 
· Proje Planı hazırlanmasından veya hazırlatılmasından “Proje Yöneticisi” sorumludur.
· Proje Planı’nın BGYS Yöneticisi tarafından da gözden geçirilmesi veya onaylanması zorunludur.
· Yapılan bu gözden geçirme ve onaylama sadece projelerdeki bilgi güvenliği hassasiyeti ile ilgilidir. 
· Bu kapsamda “BG-PL.15-FR.01 PROJE PLANI FORMU” doldurulmuş proje planları BGYS Yöneticisi muhafaza edilir.
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· Projeler kapsamında kurumun genel Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi esaslarına uyum zorunludur. Bunun takibini ve koordinasyonunu yapmak ilgili Proje Yöneticisi sorumluluğundadır.
· Proje kapsamında eğer bir dış tedarikçi varsa gizlilik sözleşmesi yapılması zorunludur. Bunu takip etmek Proje Yöneticisi sorumluluğundadır.
· Proje kapsamında ortaya çıkan riskler için bilgi güvenliği risklerinin tanımlanması zorunludur. Bu kapsamda Proje Yöneticisi bilgi güvenliği risklerini de içeren ayrı bir risk analiz çalışması yapabileceği gibi, BGYS Yönetim Temsilcisi tarafından işletilen kurumsal risk analizi sürecine de ekleme yapabilir.
· Projeler kapsamında yaşanan bilgi güvenliği ihlal olayları kurumsal “BG-PR.02	İHLAL OLAYI YÖNETİM PROSEDÜRÜ” dokümanına uygun olarak yönetilir.
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· Bu politika kapsamında yer alan projeler tamamlandığında Proje Yöneticileri tarafından, BGYS Yöneticisi tarafına bilgilendirme yapılır. 
· Proje kaynaklı takip edilmesi gereken bir risk varsa bu aşamadan sonra bunların takibi  BGYS Yöneticisi sorumluluğundadır.
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Bu politikanın ihlal edilmesi durumunda Disiplin Prosedürü uygulanacaktır. 
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BG-PL.15.FR.01 	PROJE PLANI FORMU
BG-PR.02		İHLAL OLAYI YÖNETİM PROSEDÜRÜ 
BG-PR.14 		DİSİPLİN PROSEDÜRÜ
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